

DODATOK č. 3
k Zmluve o dielo č. 02/2025

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Podhorany

Sídlo: Podhorany 114, 059 93 Bušovce

Zastúpený: Jozef Oračko, starosta obce

IČO: 00326461

DIČ: 2020697250

a

Zhotoviteľ:

KVPEX s.r.o.

Sídlo: Dubník 1514, 093 01 Vranov nad Topľou

Zapísaný v: OR SR Prešov, vl. č. 40926/P

Zastúpený: Martin Dudáš, konateľ

IČO: 53280849

IČ DPH: SK2121322500

Článok I.
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v Zmluve o dielo č. 02/2025 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 sa znižuje rozsah predmetu diela z dôvodu nerealizácie časti diela označenej ako **Vetva B – Cesta**.
2. Časť diela **Vetva B – Cesta** nebude realizovaná v rozsahu podľa rozpočtu, pričom hodnota nerealizovaných prác predstavuje sumu: **31 978,81 EUR s DPH**
3. Dôvodom zníženia rozsahu diela je skutočnosť, že po zhodnotení technických, skutkových a realizačných okolností nebude predmetná časť diela realizovaná. Ide o menej práce, ktoré nebudú zhotoviteľom vykonané a objednávateľovi nebudú fakturované.

Článok II.
Zmena ceny diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu nerealizácie časti diela uvedenej v Článku I. tohto dodatku sa mení Článok II. – Cena za dielo a platobné podmienky Zmluvy o dielo č. 02/2025 v znení Dodatku č. 1 nasledovne:

Pôvodná cena diela podľa Zmluvy o dielo č. 02/2025 v znení Dodatku č. 1:

Celková cena za predmet zmluvy bez DPH: **143 277,57 EUR**

DPH 23 %: **32 953,84 EUR**

Celková cena za predmet zmluvy s DPH: **176 231,41 EUR**

Hodnota nerealizovanej časti diela – Vetva B – Cesta:

Cena nerealizovanej časti diela s DPH: **31 978,81 EUR**

Nová cena diela po odpočítaní nerealizovanej časti diela:

Celková cena za predmet zmluvy s DPH: **144 252,60 EUR**

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ si nebude voči objednávateľovi uplatňovať úhradu za nerealizovanú časť diela označenú ako Vetva B – Cesta.
3. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výlučne skutočne zrealizované a objednávateľom protokolárne prevzaté stavebné práce.

Článok III. Ostatné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 02/2025 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 zostávajú týmto Dodatkom č. 3 nezmenené a v plnom rozsahu platia.
2. Tento Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 02/2025.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 3 prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Podhoranoch, dňa

Za Objednávateľa:

Obec Podhorany

Za Zhotoviteľa:

KVPEX s.r.o.

.....
Jozef Oračko
starosta obce

.....
Martin Dudáš
konateľ KVPEX s.r.o.