

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 02/2025
uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Podhorany
Sídlo: Podhorany 114, 059 93 Bušovce
Zastúpený: Jozef Oračko, starosta obce
IČO: 00326461
DIČ: 2020697250

Zhotoviteľ:

KVPEX s.r.o.
Sídlo: Dubník 1514, 093 01 Vranov nad Topľou
Zapísaný v: OR SR Prešov, vl. č. 40926/P
Zastúpený: Martin Dudáš, konateľ
IČO: 53280849
IČ DPH: SK2121322500

Článok I.

Zmluvné strany sa dohodli, že v Zmluve o dielo č. 02/2025 sa **mení Článok III. – Čas a miesto plnenia**, a to v časti lehoty na realizáciu diela sa **pôvodné znenie:** „Lehota na realizáciu diela: max. 90 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.“ nahrádza textom: „Lehota na realizáciu diela je najneskôr do **30. 04. 2026**, z dôvodu preukázateľne nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období (12/2025), ktoré znemožňujú pokračovať v realizácii stavebných prác v súlade s technologickými postupmi.

Ostatné náležitosti Zmluvy o dielo ostávajú týmto nepozmenené.

Článok II. Ostatné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 02/2025 zostávajú týmto Dodatkom nezmenené a v plnom rozsahu platia.
2. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 02/2025.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

V Podhoranoch, dňa

V Podhoranoch, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Jozef Oračko
starosta obce

.....
Martin Dudáš
konateľ KVPEX s.r.o.