

Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 1/VO/2018 zo dňa 16.10.2018
uzatvorenej podľa ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a § 2 ods. 5
písm. g/ zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ:

Názov organizácie: Obec Podhorany
Sídlo: Podhorany 114, 059 93 Podhorany
Štatutárny zástupca: Jozef Oračko, starosta obce
IČO: 00326461
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK72 5600 0000 0081 0711 3001
Telefón: +421 524583601
Email: obecpodhorany@maldur.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: DaGa-Stav s.r.o.

Sídlo: Podhorany 63, 059 93 Podhorany
Štatutárny orgán: Dávid Galschneider
Zápis v registri: Okresný súd Prešov, Sro/31309/P
Zástupca na rokovanie o veciach
zmluvných: Dávid Galschneider
technických: Dávid Galschneider, doc. Ing. Martin Lopusiak, PhD.
IČO: 48091553
DIČ: 2120067411
IČ DPH: SK2120067411, platné od 01.11.2018
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK24 0900 0000 0050 6935 3819
Telefón: 0915389859
Email: daga.stav@gmail.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej len „zmluvné strany“)

Čl. I

- 1.1 Dňa 16.10.2018 bola medzi zhotoviteľom a objednávatelom uzavretá Zmluva o dielo č. 1/VO/2018, predmetom ktorej je realizácia diela - stavby: **Obec Podhorany – budova obecného úradu.**
- 1.2 Na základe vzájomnej dohody objednávateľa a zhotoviteľa sa mení čl. IV bod 4.1, ktorý znie takto:
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v čl. III bod 3.1 Zmluvy o dielo zo dňa 16.10.2018 najneskôr do 31.08.2022.

- 1.3 Zhotoviteľ diela sa zaväzuje v prípade nedokončenia tohto diela v stanovenej lehote uvedenej v bode 1.2 tohto článku uhradiť objednávateľovi sankciu vo výške 100,- eur (slovom: jedno sto eur) za každý deň omeškania.

Čl. II

- 2.1 Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 25.05.2022 a § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. sa mení čl. IV bod 5.1, ktorý znie:

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy predstavuje sumu:

cena bez DPH.....383 854,00 EUR

DPH 20 %76.770,80.EUR

cena vrátane DPH..... 460.624,80 EUR

(Slovom: štyristošesťdesiatšesťstodvadsaťštyri Eur 80 centov)

- 2.2 článok 6.8 sa dopĺňa:

6.8 Platby za vykonané práce navyše budú uhradené v 3 (troch) etapách a to preddavok na začatie prác vo výške 50.000,00 EUR s DPH, priebežná fakturácia 64.000,00 EUR s DPH a posledná platba 30.000,00 EUR s DPH po odstránení prípadných nedostatkov pri odovzdaní stavby.

Čl. III

- 3.1 Tento dodatok k Zmluve o dielo č.1/VO/2018 zo dňa 16.10.2018 je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.
- 3.2 Dodatok je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili na základe vlastnej vôle, dodatok nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je: Príloha č. 1 - Položkovitá kalkulácia s ostatnými nákladmi za súvisiace služby a Príloha č. 2. – Uznesenie č. 8 obecného zastupiteľstva zo dňa 25.05.2022
- 3.5 Ostatné časti Zmluvy zostávajú nezmenené.

V Podhoranoch, dňa

.....
Obec Podhorany
(objednávateľ)
(zastúpená starostom obce
Jozefom Oračkom)

.....
DaGa-Stav s.r.o.
(zhotoviteľ)
(zastúpená štatutárnym orgánom
Dávidom Galschneiderom)