Stavba: Podhorany budova ZS na parcele &. 248
Dodatok €.3 k zmluve o dielo zo dfia 11.07.2024

Priloha é.............

Dévodova sprava naviac a menej prac

V priebehu realizécie stavebnych prac a dodavok na stavbe ,Podhorany budova Z$ na parcele &.
248" v obci Podhorany sa vyskytli objektivne naviac prace a menej prace, ktorych vykonanie je
potrebneé na riadne ukon€enie a odovzdanie diela. Naviac prace, ktoré vyplynuli z realizacie a dévodu
potreby zmeny a doplnenia projektovaného technického rieSenia su zapisané v stavebnom denniku a
boli po€as realizacie stavby prerokovavané ucastnikmi vystavby.

SO 01 Viastny objekt

ASR Stavebné rieSenie — Zvislé a kompletné konstrukcie
- Po dohode s objednavatelom v priestoroch WC pre Ziakov sa nebudu realizovat murované
prieCky z dévodu, Ze jednotlivych kabinkach nie je zabezpe&ené odvetravanie. Kabinky sa
navrhuji ako montované do v. 2m. VSetky kabinky budu odvetrané cez okno. Nasledne
v ostatnych &astiach rozpo&tu sa odrataju prace, ktoré suvisia s touto zmenou.

Vodorovné konstrukcie
-V tejto casti bola doplnena chybajuce bet. vystuz pol. V21, V22, MP21-MP24. Podobne
konstrukcii schodisk bet. vystuz, betén a debnenie.

l'Jpravy povrchov, podlahy, osadenie
- Bola doplnena chybajuca omietka stien a samonivelizaéna stierka hr. 10mm..

Izolacie tepelné

- Nakolko nie je mozné pozit pre zateplenie soklov polystyrén EPS bolo potrebné ho nahradit
polystyrénom XPS. V prvotnom navrhu UK sa navrhovalo podlahové kirenie, po zmene na
UK ra radiatorovy systém, vznikla v skladbe podlah medzera 50mm, ktora sa vyplinila
polystyrénom EPS hr. 50mm

Konstrukcie — drevostavby
- Nové montovatelné priec¢ky, nahrada za murované priecky.

Konstrukcie klampiarske
- Po prepogitani krycej uzitkovej plochy krytiny vznikol rozdiel 60,55m2, ktory bolo potrebné
objednat.

Konstrukcie stolarske
- Odpocet dveri, ktoré sa nahradzaju dverami mont. prie¢ok.

Konstrukcie doplnkové kovové
- Odpocet doplnkov dveri. Na schodisku uréenom pre ploSinu sa odpo¢itava zabradlie
a nahradza sa zabradlim ploSiny. Ako vyplf zabradlia bude perforovany plech.

Podlahy z dlazdic
- Projekt uvaZoval s va&$ou vymerou dlaZieb, tieto dlazby sa odpoéitavaju. Dopliiaju sa
schodiskové listy.



Obklady

- Odpoget obkladov, ktoré budu nahradené montovanymi prieékami. Doplfiaju sa PVC listy
obkladov

ZTI

-V tejto Casti rozpoctu doslo k odpoctu tep. Izolacii potrubi, ktoré sa nebudu realizovat.
Nakolko vo verejnej sieti je vysoky tlak vody, je potrebné tuto vodu regulovat. Na vstupe do
budovy bude osadeny redukény ventil.
Dopliiia sa ,oddelova&* systémov pitnej a poZiarnej vody, ktory zabrani zmieSavaniu vody
z poziarneho rozvodu.
Poziarne potrubie z pozink. ocele sa nahradza za potrubie z usfachtilej ocele.

ELI

- Na zaklade projektanta ELI doslo k rozhodnutiu, Ze na stavbe sa pouziju kabely s poziarnou
odolnostou. Odpocitavaju sa kabely CYKY a nahradia sa kabelami NHXH. Pri rozvodoch SLP
Déjde k zmene zasuviek 1xRJ45 na zasuvky 2xRJ45.

Kanalizacia drenazna
- Nakolko hydrogeologické pomery na stavenisku su nepriaznivé doSlo k rozhodnutiu, Ze je
potrebné zrealizovat' drenaznu kanalizaciu okolo celej stavby, ktora odvedie prebyto¢nu vodu
do potoka.
Dazd’'ova kanalizacia
- Odpocitava sa prefabrikovana bet. nadrz pre dazdové vody. Umiestnenie tejto nadrze v PD sa
neuvazuje.
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