

Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo č. 01/2024
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších
predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Obec Podhorany

IČO: 00 326 461

Sídlo: Podhorany 114, 059 93 Bušovce

Zastúpený: Jozef Oračko, starosta

Tel:0052 / 458 36 01

E-mail: obecpodhorany@maldur.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ: HYDROARCH, s.r.o.

Sídlo: Šafárikova 5939/20, 080 01 Prešov

Zastúpený: Ing. arch. Marek Józef Gryglak, konateľ

IČO: 36 474 894

Telefón: +421 905 615 848

Elektronická pošta: hydroarch@centrum.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Týmto dodatkom sa mení cena za dielo stanovená v pôvodnej zmluve o dielo č. 01/2024, uzavretej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Zmena ceny je motivovaná zmenou rozsahu pôvodnej projektové dokumentácie v dôsledku požiadaviek na **rozšírenie kapacít MŠ Podhorany, stupeň PD: Zmena stavby pred dokončením (ZSPD)**, čo si vyžiadalo dodatočné práce a zdroje.

III. Cena diela

1. Za výkony Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je Objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi odmenu (cenu) nasledovne:

Cena celkom bez DPH..... 10 350,00 EUR

DPH..... 2 070,00 EUR

Cena celkom s DPH 12 420,00 EUR

Nová celková cena diela s DPH.....48 420,00 EUR

Slovom: štyridsaťosemtisícštyristodvadsať nula centov

2. Cena za dielo obsahuje všetky náklady zhotoviteľa potrebné na zhotovenie diela.

3. Cena za dielo, ktorá bola stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa mení na sumu, ktorá reflektuje zmenený rozsah práce potrebný na vypracovanie projektových dokumentácií.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je možné meniť alebo dopĺňať len na základe písomných dodatkov,

podpísaných oboma zmluvnými stranami.

2. Tento dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 a zhotoviteľ 1 rovnopis.

3. Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy.

4. Obe zmluvné strany prehlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli mu, a ich zmluvná vôľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Podhoranoch,.....2024

Za objednávateľa:

V Prešove,.....2024

Za zhotoviteľa:

.....
Jozef Oračko
starosta

.....
Ing. arch. Marek Józef Gryglak
konateľ