

Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo č. 6/2021 uzatvorenej dňa 06.09.2021

podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
a § 2 ods. 5 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Obec Podhorany
Sídlo: Obecný úrad Podhorany 114, 059 93 Bušovce
Štatutárny zástupca: Jozef Oračko, starosta obce
IČO: 00 326 461
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón: +421 52 / 458 36 01
E-mail: obecpodhorany@maldur.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Neupi construction, s.r.o.
Sídlo: Podhorany 71, 059 93 Podhorany
Štatutárny zástupca: Peter Neupauer
IČO: 52669475
DIČ: 2121106735
Bankové spojenie: SK8209000000005164751305
Telefón: 0948917204
E-mail: neupiconstruction@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

s predmetom zmluvy - stavebné práce: **Technická infraštruktúra v obci Podhorany – komunikácie.**

Článok I. v článku V. CENA DIELA

sa celková cena diela **31.743,15 EUR** nahrádza celkovou cenou **40.743,15 EUR**, kde dôvodom navýšenia ceny je potrebná realizovať stavebné práce navyše a to výkop a odvoz zeminy v objeme 3.383 m³, kde potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré nebolo možné pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

Článok II.

1. Zmluva sa dopĺňa v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
2. Tento dodatok zmluvy je platný jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

3. Tento dodatok zmluvy je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Podhorany, dňa

Podhorany, dňa

.....
Jozef Oračko
starosta obce

.....
Peter Neupauer
konateľ