
Dodatokč. 3
k Zmluve o dielo zo dňa 11.07.2024

uzavretej podľa $ 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona
č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

1.1.

1.2.

2.1

zmien a doplnkov

(ďalej len „ Dodatok“)

Článok 1

Zmluvné strany

Objednávateľ:
Názov: Obec Podhorany
Sídlo: Podhorany 114, 059 93 Bušovce
Zastúpený: Jozef Oračko, starosta obce
IČO: 00 326 461
DIČ: 2020697250
IČ DPH: neplatiteľ DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko,a.s.
IBAN: SK72 5600 0000 0081 0711 3001

(ďalej len ,„ Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: SLOVDACH, s.r.o.
Sídlo: Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa
Zapísaný v: OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 12041/P
Zastúpený: Slavomír Kandráč, konateľ
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných: Slavomír Kandráč, konateľ
vo veciach technických: Slavomír Kandráč, konateľ
IČO: 36 465 330
DIČ: 2020004008
IČ DPH: SK2020004008
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK91 7500 0000 0040 2065 4034

(ďalej len ,„ Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok 2
Predmet Dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 11.07.2024,
v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 02.07.2025 a Dodatku č. 2 zo dňa 09.01.2026 (ďalej len „Zmluva“)
v súlade s článkom XI. bod 4. Zmluvy v spojení v $ 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien
a doplnkov, predmetom ktorého je vzájomná dohoda zmluvných strán o zmene ceny za dielo
v súvislosti so vznikom menej prác a s potrebou realizácie naviac prác. Potreba realizácie
naviac prác a dôvody vzniku menej prác, vrátane ich rozsahu, sú bližšie špecifikované v Prílohe
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2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

č.3 tohto Dodatku — Dôvodová správa a v Prílohe č. 4 tohto Dodatku — Rozpočet menej a naviac
prác.

V súvislosti s bodom 2.1 tohto článku Dodatku sa článok II. bod 1. Zmluvy ruší a nahrádza sa

nasledujúcim znením:

II. Cenaza dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného
obstarávania a v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
nasledovne:

Celková cena za predmet zmluvy bez DPH 1173 893,89 €
DPH 269 995,59 €
Celková cena za predmet zmluvy s DPH 1 443 889,48 €

Slovom: jeden milión štyristoštyridsať tritisíc osemstoosemdesiatdeväť, 48/100 EUR

Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany a sú
vnej zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace
s realizáciou diela.

V nadväznosti na bod 2.1 a2.2 tohto článku Dodatku sa mení Príloha č. 1 Zmluvy: Cenová
kalkulácia — Výkaz výmer a nahrádza sa novou prílohou, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.
Zároveň zhotoviteľ predkladá v súlade s článkom IV. bod 3. písm. ff) Zmluvy zmenu podrobného
rozpočtu v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) a v súvislosti s uvedeným sa mení aj

Príloha č. 4 Zmluvy: Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel a nahrádza sa novou
prílohou, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku.

Clánok 3
Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných
strán. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platnej
legislatívy.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží dva
rovnopisy.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho
obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité
a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného
a vážneho súhlasu ho podpísali.

Súčasť tohto Dodatku tvorí Príloha:
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Príloha č. 1: Cenová kalkulácia — Výkaz výmer (po zmene)Príloha č. 2: Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel (po zmene)Príloha č. 3: Dôvodová správa
Príloha č. 4: Rozpočet menej a naviac prác

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

a $5.V Podhoranoch, dňaui V Starej Ľubovni, dňaKIS KONE“

JozefOračko SlavomírKandráčstarosta obce konateľ
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